
О доступе в квартиры 

 

Уважаемый Константин Владимирович! 

Обращаю Ваше внимание на то, что одним из наиболее сдерживающих факторов,                 

не позволяющих обеспечивать своевременное выполнение ремонтно-восстановительных работ 

субподрядными организациями ООО «РКС-НР», является затягивание решения вопросов по 

своевременному предоставлению доступа в квартиры для замера окон и просчета количества 

радиаторов отопления с целью восстановления теплых контуров к отопительному сезону. 

Так, до настоящего момента не получены ответы на официальные обращения                 

ООО «РКС-НР», направленные в адрес Администрации г. Мариуполь письмами 01/343 от 

03.09.2022,   01/364 от 10.09.2022 (прилагаются), а также письма ООО «ПСК «Строймонолит» 

№09/07-22 от 07.09.2022, и 09/08-22-1 от 08.09.2022 (прилагаются). 

Учитывая вышесказанное, а также во исполнение поручения  5.5 протокола Оперативного 

штаба от 07.09.2022, а именно: «Обеспечить увеличение количества комиссий по доступу в 

пустующие жилые помещения, в том числе за счет привлечения непрофильных 

ответственных сотрудников аппаратов районных администраций с целью активизации 

доступа подрядчика для выполнения работ, в соответствии с фактически полученными 

запросами на вскрытие квартир от субподрядных организаций ООО «РКС-НР»», прошу Вас: 

 взять данный вопрос на особый личный контроль; 

 дать поручение соответствующим подразделениям Администрации г. Мариуполь о 

необходимости оперативной (не более 1-2 рабочих дней) проработки запросов, 

поступающих от ООО «РКС-НР», и формирования комиссий для доступа в квартиры.   

 не позднее 16.09.2022 направить в ООО «РКС-НР» предложения по графику работы 

комиссий, с учетом обозначенного выше поручения по п. 5.5. Протокола Оперативного 

штаба, на основании ранее направленных запросов ООО «РКС-НР», ООО «ПСК 

«Строймонолит», а также прилагаемой к письму информации субподрядных организаций 

АО «ЕКС» и ООО «Геострой 2010» с адресами домов, для организации доступа. 

Дальнейшее затягивание решения данного вопроса, ставит под угрозу своевременное 

выполнение ремонтно-восстановительных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.  

 

 

  

                     

              

              ул. Мильчакова, д. 45, пом. 4А, 

                  г. Ростов-на-Дону, 344049 

     ОГРН 1226100012115, ИНН/КПП 6168116983/616801001 

     ______15.09.2022г.________ №___01/380____ 

    На № _______________ от________________ 

 

 

 

 
Главе администрации г. Мариуполь  

К.В. Иващенко 

 

 

 

 



Приложение: 

1. Письма ООО «РКС-НР» от 03.09.2022 исх.№01/343 – на 2 л. 

Письмо ООО «РКС-НР» от 10.09.2022 исх.№01/364 – на 1 л. 

2. Письмо ООО «ПСК «Строймонолит» в адрес Администрации города Мариуполь от 

07.09.2022 исх. №09/07-22 – на 1 л. 

3. Письмо ООО «ПСК Строймонолит» в адрес Администрации города Мариуполь от 

08.09.2022 исх.№ 09/08-22-1 – на 1 л.; 

4. Информация от АО «ЕКС» и ООО «Геострой 2010» по спискам домов и квартир для 

организации доступа (таблицы в формате *excel). 

 

 

Генеральный директор                                 И.Р. Шарипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исламов М.А. 

islamov@rks-nr.ru  



О предоставлении доступа в квартиры 

 

Уважаемый Константин Владимирович! 

 

В соответствии с поручением заместителя Оперативного штаба по восстановлению ДНР 

Леонова В.В. в ходе заседания Оперативного штаба, проведенного 31.08.2022, настоящим 

направляю запрос субподрядной организации ООО «Геострой-2010» (прилагается) на 

предоставление доступа в квартиры для замера окон и просчета количества радиаторов 

отопления с целью восстановления теплых контуров к отопительному сезону. 

Прошу Вашего содействия в формировании комиссии не позднее 06.09.2022, для 

информирования руководства о промежуточных результатах на предстоящем заседании 

Оперативного штаба. 

Ответственный за оперативное взаимодействие от ООО «РКС-НР» - Воронов Олег 

Олегович. 

 

Приложение: 

1. Письмо ООО «Геострой-2010» от 31.08.2022 исх.№М-08-076 – на 1 л. 

 

 

Генеральный директор                             И.Р.Шарипов 

 

 

 

 

 

 

 

Воронов О.О. 

voronov.oo@roskapstroy.com 

  

                     

              

              ул. Мильчакова, д. 45, пом. 4А, 

                  г. Ростов-на-Дону, 344049 

     ОГРН 1226100012115, ИНН/КПП 6168116983/616801001 

     ______03.09.2022________ №____01/343________ 

    На № _________________ от______________________ 

 

 

 

 

Главе администрации г. Мариуполя 

Иващенко К.В. 
                  

 

 





О предоставлении доступа в квартиры 

 

Уважаемый Константин Владимирович! 

ООО «РСК-НР» по поручению Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации осуществляет меры по реализации специального 
инфраструктурного проекта по восстановлению освобождённых территорий Луганской и 
Донецкой Народных Республик. 

Просим Вас в исполнении поручения заместителя Оперативного штаба по 
восстановлению ДНР Леонова В.В. от 31.08.2022 года, организовать доступ в квартиры не 
позднее 13.09.2022 года для замера окон, просчёта количества радиаторов отопления, с целью 
восстановления теплового контура до начала отопительного сезона. 
           Список квартир прилагаю: 
- ул. Металургов д.45/9; кв. №8. 17, 19. 22, 25, 26, 30, 32, 48, 49, 44, 38, 34, а также в нежилые 
(коммерческие помещения магазинов, прочее) и подвальные помещения первого этажа дома; 

- ул. Нильсена, д.32; кв. №4, 9, 20, 21, 22, 24, 37, 11, 13, 14, 25, 49, 54, а также в нежилые 
(коммерческие помещения магазинов, прочее) и подвальные помещения первого этажа дома. 

        Также просим Вас, с целью проведения работ по демонтажу несущих конструкций 4-го и                
5-го этажей подъезда №4 жилого дома по адресу: г. Мариуполь, ул. Нильсена, д.32, разрушенных 
в результате взрыва, временно переселить проживающих в подъезде №4 жильцов дома на период 
выполнения ремонтно-восстановительных работ с 9.09.2022г. по 24.09.2022г. 
 

 

Генеральный директор                                       И.Р.Шарипов 

 

 

 

 

 

Баранов Андрей Валерьевич, 

baranov@rks-nr.ru 

  

                                      

                   

                 ул. Мильчакова, д. 45, пом. 4А, 
                  г. Ростов-на-Дону, 344049 

             ОГРН 1226100012115, ИНН/КПП 6168116983/616801001 

     ______10.09.2022г.________ №____01/364_______ 

    На № _________________ от______________________ 

 

 

 

 

 

Главе администрации города Мариуполь 

К.В. Иващенко 

                  

 

 






